

SPORTSKI OBJEKTI“ DOO PODGORICA

Djel.broj: 7957/17

Podgorica, 11.12.2017.god.

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje „Sportski objekti“ doo Podgorica prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki broj 6360/17 od 10.10.2017.god., a shodno Planu javnih nabavki Društva „Sportski objekti“ za 2017 godinu, Izvršni direktor „Sportski objekti“ doo donosi:

### ODLUKU

#### o pokretanju postupka hitne nabavke br.02/HN

1. „Sportski objekti“ doo Podgorica, pokreće postupak hitne nabavke za nabavku radova: *NAKNADNI RADOVI NATKRIVANJA VATERPOLO BAZENA U SKLOPU SC „MORAČA“ U PODGORICI,*
2. Procijenjena vrijednost nabavke u eurima: 54.946,99 eura sa uračunatim PDV-om  
Sredstva za javnu nabavku obezbijedena su Budžetom Glavnog grada /shodno dobijenoj Saglasnosti Sekretarijata za finansije Glavnog grada br.051402/17 -5253/1 od 24.11.2017 god/ i predviđena Planom javnih nabavki za 2017. godinu, pozicija broj 39,
3. Postupak hitne nabavke sprovodi Službenik za javne nabavke i Komisija formirana Rješenjem Izvršnog direktora, čiji je Službenik član, u roku od 1 dan od dana donošenja Odluke.

#### Obrazloženje razloga hitnosti:

"Sportski objekti" d.o.o Podgorica je po otvorenom postupku javnih nabavki, zaključilo dana 29.11.2016 godine Ugovor o javnoj nabavci br.7971/17 sa "Neimar Inzenjering" d.o.o. Podgorica za izvodjenje radova natkrivanja vaterpolo bazena u kompleksu SC "Morača", a po pregovaračkom postupku bez predhodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje Aneks br.7810/17 od 04.12.2017.god osnovnog Ugovora.

Inoviranim dinamičkim planom završetak radova natkrivanja vaterpolo bazena, predviđen do 19.12.2017.god.

Dana 09.11.2017. godine Stručni nadzor nad izvodjenjem *Radova natkrivanja vaterpolo bazena u kompleksu SC "Morača"* "Urbi.pro" doo Podgorica je dopisom broj 7223/17 (njihov broj 1187/17 od 08.11.2017. godine), obavijestio "Sportski objekti" d.o.o. da je neophodno izvesti određene naknadne radove na objektu, koji nijesu predviđeni revidovanim Glavnim projektom, a koji su neophodni i opravdani iz bezbjednosnih razloga za korisnike I iz razloga funkcionalnosti objekta.

Sa potrebom I obrazloženjem potrebe za naknadnim radovima na natkrivanju vaterpolo bazena SC "Morača" je upoznat menadžment Glavnog grada, te s tim u vezi Društvu "Sportski objekti" je dostavljena Saglasnost Sekretarijata za finansije Glavnog grada br.051402/17-5253/1 od 24.11.2017 god. za objezbjedjenje sredstava finansiranja iz Budžeta Glavnog grada za potrebne naknadne radove u iznosu od 54.946,99 eura sa uračunatim PDV-om.

Odbor direktora Društva je na sjednici od 29.11.2017.godine donio Odluku br.7706/17 kojom je usvojio Amandman br.7 na Plan javnih nabavki "Sportski objekti" doo -Podgorica za 2017 godinu, izmedju ostaloga, u dijelu dodavanja pozicije naknadnih radova u iznosu od 54.946,99 eura sa uračunatim PDV-om.

Imajući u vidu prethodno navedeno, jasno je da, Naručilac nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama, te su se stekli uslovi za primjenu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kojim je propisano da Naručilac može, bez sprovođenja postupka iz člana 20 Zakona o javnom nabavkama, da sprovede hitnu nabavku u cilju otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posledica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim ovim zakonom.

Saglasno Pravilniku za postupanje „Sportski objekti“ doo Podgorica prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki broj 6360/17 od 10.10.2017.god., dana 06.12.2017.godine, Izvršnom direktoru Društva su se obratili Šefica PJ SC”Morača” i Šef PJ „Održavanje”, zahtijevajući hitnost nabavke naknadnih radova kod izvodjača Neimar Inženjering doo, koji je Izvodjač radova koji su u toku, jer u suprotnom bi došlo do havarijskog stanja na ugradjenim sistemima i instalacijama, imajući u vidu vremenske nepogode u predstojećem periodu, što bi prouzrokovalo dodatne troškove za Naručioaca, objekat se ne bi završio u predvidjenom roku u funkcionalnom i bezbjednosnom smislu.

Na osnovu svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

**Prilog :** Dopis Šefice PJ SC”Morača” i Šefa PJ „Održavanje” br. 7867/17 od 06.12.2017.god.



**Dostavljeno:**

Službenik za javne nabavke

Komisija

a/a